

Miembros del equipo:	Isabella Candado Juan Felipe Correa Jhoan Manuel Tovar Juan Pablo Martinez Juan Esteban Restrepo
Sprint No.:	1
Fecha inicio – fin semana	16/03/26-12/04/26

1. Primera reunión (plan inicial del sprint) - lunes 16/03/26

Integrante equipo	Qué hice hoy	Qué voy a hacer mañana	Qué impedimentos he encontrado
Jhoan Manuel Tovar	Ayude a asignar las HU	Pense acerca de como empezar a realizar el desarrollo de HU	
Juan Esteban Restrepo	Vi las las HU que me fueron asignadas	Pensar la logica que debo implementar para el desarrollo de las HU	
Juan Felipe Correa	Me informe sobre las HU que me fueron asignadas	Leer sobre que aspectos de mi HU pueden afectar a las HU de mis compañeros	-
Juan Pablo Martinez	Revisé las HU asignadas y pensé en la estructura base del proyecto para iniciar el desarrollo	Leer y ver como se puede estructurar el proyecto	NA
Isabella Candado	Junto con mis compañeros definimos las HU que vamos a trabajar en el Sprint 1	Revisar las subtareas técnicas para las HU	Ninguno

Evidencia Fotográfica



2. Reunión diaria de seguimiento - miércoles. 18/03/26

Integrante equipo	Qué hice hoy	Qué voy a hacer mañana	Qué impedimentos he encontrado
Jhoan Manuel Tovar	Estimamos las HU	Mañana revisaré el Jira de nuevo por si falta refinamiento	
Juan Esteban Restrepo	Estimamos las HU con el grupo	Revisar el jira	
Juan Felipe Correa	Estimación de HU con los integrantes del grupo	Revisar como quedaron todas las estimaciones en el Jira	-
Juan Pablo Martinez	Participé en la estimación de las HU	Ver configuraciones de django	NA
Isabella Candado	En conjunto estimamos y priorizamos las HU, junto con las subtareas técnicas para cada una	Hacer plan de trabajo y cronograma	Ninguno

Evidencia Fotográfica



3. Reunión diaria de seguimiento - viernes. 20/03/26

Integrante equipo	Qué hice hoy	Qué voy a hacer mañana	Qué impedimentos he encontrado
Jhoan Manuel Tovar	Empezar a planear como hacer el diseño de pruebas de las HU que tenemos predispuestas	Recordar las técnicas de prueba de caja negra y si es necesario caja blanca	Caja blanca no lo vimos hasta ahora en la carrera
Juan Esteban Restrepo	Asignamos las tareas técnicas	Revisar que debo hacer según mis asignaciones	
Juan Felipe Correa	Realizar la asignación de tareas técnicas con el equipo	Revisar todas las asignaciones	
Juan Pablo Martinez	Apoyé en la asignación de tareas técnicas y revisé cómo organizar el repositorio	Empezar a estructurar la línea base	NA
Isabella Candado	Revisar las asignaciones y acordar en equipo cuáles son los temas que debemos estudiar para empezar a programar	Buscar material de estudio para el framework Django, además de estudiar con el taller hecho en clase para entender la estructura y el flujo del framework.	Falta de material de estudio asociado en el curso


Evidencia Fotográfica



4. Reunión diaria de seguimiento - lunes.23/03/26

Integrante equipo	Qué hice hoy	Qué voy a hacer mañana	Qué impedimentos he encontrado
Jhoan Manuel Tovar	Hoy revise el taller de django para recordar conceptos	Estudiar mas el taller de django hecho en clase y si me queda tiempo ver tutoriales	Recordar como correr el proyecto Django
Juan Esteban Restrepo	Estudiar un poco python ya que no lo conozco mucho	Estudiar django con el taller que tuvimos en clase y seguir con python	
Juan Felipe Correa	Investigue sobre algunas funcionalidades del framework de django	Seguiré con la investigación	
Juan Pablo Martinez	Estudié el funcionamiento de Django y su estructura para preparar la línea base	Tratar de configurar el entorno	Curva de aprendizaje del framework
Isabella Candado	Estudié el taller de Django	Empezar con el diseño de casos de pruebas unitarias	Ninguno

Evidencia Fotografica



5. Reunión diaria de seguimiento - miércoles.25/03/26

Integrante equipo	Qué hice hoy	Qué voy a hacer mañana	Qué impedimentos he encontrado
Jhoan Manuel Tovar	Empezamos con las HU meno densas para el diseño de pruebas, realizando partición de equivalencias	Continuar con la investigación para segui llenando el documento	Aun eligiendo que usar de caja blanca y en que caso aplicarlo (arboles de desicion)
Juan Esteban Restrepo	Ayude con el diseño del plan de pruebas	Aportar al documento de diseño	
Juan Felipe Correa	Ayude con el desarrollo del diseño del plan de pruebas a tovar	Seguiremos desarrollando el diseño en conjunto	-
Juan Pablo Martinez	Avancé en la construcción de la línea base del proyecto y organización de archivos	Subir avances iniciales al repositorio y revisar integración con el equipo	Dudas sobre configuracion
Isabella Candado	Colaboré en el diseño de pruebas unitarias	Continuar con la elaboración del diseño de pruebas	

Evidencia fotográfica



6. Reunión diaria de seguimiento - viernes. 27/02/26

Integrante equipo	Qué hice hoy	Qué voy a hacer mañana	Qué impedimentos he encontrado
Jhoan Manuel Tovar	Seguí revisando lo que teníamos en las HU de Jira para seguir refinando el diseño de pruebas	Avanzar con el diseño de pruebas	
Juan Esteban Restrepo	Revisar ultimos detalles del diseño de pruebas	Ir finiquitando el plan de pruebas	
Juan Felipe Correa	Revisamos lo desarrollado hasta el momento para el plan de pruebas, socialice con mis compañeros dudas sobre la ruta para la implementación	En base a lo acordado con mis compañeros, trazar mi ruta para el desarrollo	-
Juan Pablo Martinez	Subí la línea base del proyecto al repositorio	Empezar a ver mis tareas y lo que debo hacer	NA
Isabella Candado	Revisamos el plan de pruebas y socializamos aprendizajes referentes al framework	Consolidar actividades para empezar a programar	Consideramos que es complejo adaptarse a la nueva estructura dada por el lenguaje y el framework

Evidencia Fotográfica



7. Reunión diaria de seguimiento - Lunes. 06/04/26

Integrante equipo	Qué hice hoy	Qué voy a hacer mañana	Qué impedimentos he encontrado
Jhoan Manuel Tovar	Implementación en proceso de cancelar cita, primero con las pruebas unitarias y luego con todo el proceso	Terminar la implementación y vista demo de cancelar cita	La vista es una demo que sera corregida despues
Juan Esteban Restrepo	Empecé con la implementación de los test de una funcion que me asignaron	Hacer la implementacion de dicha funcion	
Juan Felipe Correa	Empecé con la implementación de los test para una de las funcionalidades asignadas	Terminare de ajustar la migración de datos y el resto de implementación para la funcionalidad del administrador	Tuve que informarme mucho más sobre django,python y los test en python
Juan Pablo Martínez	Implementé parte de las funcionalidades como login unificado	Continuar con implementaciones	Conflictos git
Isabella Candado	Implementé la funcionalidad de agendar cita desde la vista de un asesor, además de implementar las demás clases asociadas y algunas vistas	Implementar la funcionalidad de agendar una cita desde la vista de un beneficiario	El flujo de trabajo con Django es distinto al que estamos acostumbrados

Evidencia Fotográfica



8. Reunión diaria de seguimiento - Miércoles. 8/04/26

Integrante equipo	Qué hice hoy	Qué voy a hacer mañana	Qué impedimentos he encontrado
Jhoan Manuel Tovar	Ajuste el prototipo html para cancelar la cita	Seguir desarrollando mis asignaciones	
Juan Esteban Restrepo	Revise el github para ver como va el avance del proyecto	Hare la implementación del plan de pruebas de la otra funcionalidad que me asignaron	
Juan Felipe Correa	Revise el github para ver como van mis avances que he desarrollado	Empezaré con la implementación de otra funcionalidad	-
Juan Pablo Martinez	Avancé en la funcionalidad de reagendar citas y realicé pruebas de funcionamiento	Ajustar errores y mejorar la integración con el resto del sistema	Conflictos con la logica
Isabella Candado	Revisar el trabajo hasta el momento, corregir algunas vistas que están generando problemas	Implementar la funcionalidad de enviar correos y recordatorios de citas agendadas	La estructura que estamos manejando con Django hace fácil equivocarse con los nombres, además es difícil ubicarse al tener tanta información en los archivos

Evidencia Fotográfica



9. Reunión diaria de seguimiento - Viernes . 10/04/26

Integrante equipo	Qué hice hoy	Qué voy a hacer mañana	Qué impedimentos he encontrado
Jhoan Manuel Tovar	Hoy ajuste vistas vacías de beneficiario y estudiante para poder ubicar el botón de la ruta a editar datos del perfil, telefono, correo y contraseña con toda la lógica	Mañana y este fin de semana terminaré de ajustar conflictos con las rutas de botones, y la ajustar la integración en una sola vista de programar y cancelar cita con demas ajustes que debamos hacer dle proyecto (incluyendo completar documentacion)	Resolución de conflictos al hacer merge y ajuste de bugs y vistas que deben integrarse o ser reemplazadas
Juan Esteban Restrepo	Termine la implementación de la funcionalidad que me faltaba	Terminar las implementaciones que me asignaron y cuadrar detalles finales para la entrega	
Juan Felipe Correa	Termine las implementaciones que me fueron asignadas	Revisar que todo funcione correctamente y realizar correcciones	Las implementaciones requieren mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho aprendizaje autónomo
Juan Pablo Martinez	Finalicé funcionalidades como reagendar citas, ajustes en login unificado y realicé pruebas	Revisar estabilidad del sistema y apoyar en correcciones finales	Conflictos al hacer merge y corrección de bugs

Isabella Candado	Terminé la implementación de los correos	Agregar unos detalles que quedaron faltando de las funcionalidades pasadas	Ha sido complejo trabajar en este nuevo framework
------------------	--	--	---

Evidencia Fotográfica

